

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्रावि/गुप-5/PMAY-G/M-1/ प्रगति-2/ 2017-18 जयपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

जिला कलक्टर,  
जिला समस्त।

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवासों को पूर्ण कराने बाबत।

**प्रसंग :-** विभागीय पत्र दिनांक 08.05.18, 25.05.18, 11.06.18, 20.06.18, 05.07.18, 23.07.18, 27.07.18, 03.08.18, 20.08.18, 31.08.18, 6.9.18, 15.09.18, 11.10.18, 01.11.18, 16.11.2018 एवं 04.12.2018


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत समस्त आवासों को माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कराये जाने के क्रम में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा उपरांत विभागीय पत्र दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्रतिदिन आवास पूर्ण कराये जाने के लक्ष्य आवंटित किये गये।

उक्त संबंध में आदिनांक तक अर्जित प्रगति की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि जिलों द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रतिदिवस लक्ष्यों के आधार पर आदिनांक तक अपेक्षित लक्ष्यों 34420 के विरुद्ध मात्र 9955 (29%) आवासों के लक्ष्य को ही अर्जित किया गया, जो कि खेदजनक है।


राज्य में चुनाव उपरान्त आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अतः समस्त बकाया स्वीकृतियों की समीक्षा कर जारी करावें, एवं माह दिसम्बर, 2018 तक जिले को संशोधित प्रतिदिवस के लक्ष्यों की प्रति संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिवस आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध आपके जिले की प्रगति की आपके स्तर से नियमित समीक्षा कर पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की समूहवार लक्ष्यों को आवंटित कर शत प्रतिशत प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
(राजेश्वर सिंह)  
प्रमुख सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंचायति।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

#SNo	District Name	Balance Inspection for 3rd as on 04.12.2018	Target Per day as on 04.12.2018	Achivement upto 12.12.2018	Target to be completed upto 12.12.2018	Percentage Achivement	Remaining Inspection for 3rd as on 12.12.2018	Revise Per day target	Remaining sanctions
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	BARMER	26791	957	33	4785	1	22006	1158	151
2	DAUSA	1718	61	6	305	2	1413	74	0
3	DHOLPUR	840	30	8	150	5	690	36	1
4	SAWAI MADHOPUR	4350	155	53	775	7	3575	188	1
5	CHURU	5942	212	79	1060	7	4882	257	1180
6	Bharatpur	1734	62	33	310	11	1424	75	0
7	KARALI	7955	284	165	1420	12	6535	344	0
8	ALWAR	1752	63	40	315	13	1437	76	0
9	JHALAWAR	6441	230	162	1150	14	5291	278	0
10	DUNGARPUR	21285	760	606	3800	16	17485	920	703
11	KOTA	3017	108	103	540	19	2477	130	0
12	Baran	5194	186	194	930	21	4264	224	0
13	BUNDI	6736	241	262	1205	22	5531	291	0
14	RAJSAMAND	2742	98	108	490	22	2252	119	0
15	Bikaner	6239	223	254	1115	23	5124	270	0
16	JAIPUR	2677	96	119	480	25	2197	116	0
17	BANSWARA	8322	297	384	1485	26	6837	360	2
18	UDAIPUR	18303	654	879	3270	27	15033	791	26
19	PALI	3020	108	157	540	29	2480	131	0
20	AJMER	2441	88	155	440	35	2001	105	1
21	TONK	8918	319	616	1595	39	7323	385	1
22	JALORE	8511	304	603	1520	40	6991	368	0
23	PRATAPGARH	9875	353	856	1765	48	8110	427	0
24	SIROHI	3577	128	329	640	51	2937	155	0
25	CHITTORGARH	2900	104	291	520	56	2380	125	0
26	BHILWARA	5537	198	569	990	57	4547	239	2
27	JODHPUR	6544	234	704	1170	60	5374	283	0
28	JHUNJHUNU	105	4	13	20	65	85	4	3
29	JAISALMER	4703	168	692	840	82	3863	203	1
30	SRIGANGANAGAR	1858	66	398	330	121	1528	80	0
31	SIKAR	573	20	134	100	134	473	25	0
32	NAGOUR	1528	55	582	275	212	1253	66	0
33	HANUMANGARH	601	21	380	105	362	496	26	0
	<b>Total</b>	192729	6884	9955	34420	29	158294	8331	2072