

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-8)

पत्रांक:- एफ8(13)(3)ग्रावि/अनु.-8/SPMRM/बैठक/2016

जयपुर, दिनांक:-५.12.2017


बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 05.12.2017 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन के तहत नोडल ऑफिसर-एसपीएमआरएम व परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे समिति कक्ष उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन के प्रथम व द्वितीय फेज कलस्टर्स के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विकास अधिकारी एवं प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। (सूची संलग्न)

परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.) द्वारा बैठक में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-


- 1 प्रथम फेज के विकास अधिकारियों को सीजीएफ के खर्च में प्रगति लाने, यूसी, सीसी, कार्य पूर्णता की सूची घटकवार सूचना दिनांक 11.12.2017 तक भिजवाने के निर्देश प्रदान किये।
- 2 प्रथम फेज के विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ब्लाक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के साथ प्रतिमाह बैठक आयोजित कर मिशन की समीक्षा करवाना सुनिश्चित करावें।
- 3 प्रथम फेज व द्वितीय फेज के विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मिशन अन्तर्गत कन्वर्जेन्स से होने वाले कार्यों हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों के माध्यम से राज्य स्तर पर विभागीय बजट का प्रावधान करवाना सुनिश्चित करावें।
- 4 द्वितीय फेज के ड्राफ्ट ICAP का जिला स्तर से अनुमोदन की वर्तमान प्रगति का क्लस्टर वार समीक्षा की गयी।
- 5 विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानीवाड़ा जिला जालोर द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2017 को जिला स्तर पर आयोजित बैठक में ड्राफ्ट ICAP रानीवाड़ाकलान का अनुमोदन सुझावों के साथ करवाया जा चुका है। उक्त सुझावों को रानीवाड़ाकलान के ड्राफ्ट ICAP में संशोधन करवाने हेतु स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली को निर्देशित किया जाने का निर्णय लिया गया है।
- 6 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बीकानेर जिला बीकानेर द्वारा बैठक में दूरभाष पर अवगत करवाया कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2017 को आयोजित बैठक में ड्राफ्ट ICAP पलाना का अनुमोदन करवाया जायेगा।
- 7 विकास अधिकारी पंचायत समिति, अरनोद जिला प्रतापगढ़ द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2017 को आयोजित बैठक में ड्राफ्ट ICAP अरनोद का अनुमोदन करवाया जायेगा।
- 8 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू जिला जयपुर द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आगामी सप्ताह में आयोजित बैठक में ड्राफ्ट ICAP नरेयना का अनुमोदन करवाया जायेगा।

- 9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढ़ी (बांसवाड़ा) व रामगढ़ (अलवर) को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में शीघ्र बैठक आयोजित करवाकर ड्राफ्ट ICAP को दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 तक अनुमोदित करवाकर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
 - 10 जिला स्तर पर ड्राफ्ट ICAP के अनुमोदन हेतु स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली की टीम को भाग लेने का निर्णय लिया गया।
 - 11 बैठक में उपस्थित विकास अधिकारी व उनके द्वारा भिजवाये गये प्रतिनिधियों/अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में संबंधित विकास अधिकारी स्वयं भाग लेना सुनिश्चित करें।
 - 12 प्रथम फेज के सीजीएफ के खर्च की सूचना विभाग में मंगवाने हेतु एसपीएमयू को निर्देशित किया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) का प्रारूप तैयार करवाकर संबंधित विकास अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रो. मीनाक्षी धोते, परियोजना समन्वयक-रुर्बन मिशन, स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र), जिला परिषद, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर।
4. प्रमुख परिचालन प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उद्योग भवन, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कांमा (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाडमेर), मकराना (नागौर), अरनोद (प्रतापगढ़), गढ़ी (बांसवाड़ा), दूदू (जयपुर), बीकानेर (बीकानेर), रामगढ़ (अलवर), रानीवाड़ा (जालोर)।
6. ग्रामीण प्रबंधन पेशेवर, क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, पंचायत समिति, कांमा (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाडमेर), मकराना (नागौर)।


परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (मो. एवं मू.)