

राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

PMAY-G  
URGENT

क्रमांक एफ 27(51)ग्रावि-5/PMAY-G/प्रगति/ 2019-20

जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2019

जिला कलक्टर,  
जिला समस्त।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 08.05.19, 24.05.19, 31.05.19, 15.07.19, 05.08.19 तथा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.05.19 एवं 27.06.19।


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 5.6 के अनुसार आवास निर्माण की अवधि स्वीकृति दिनांक से 12 माह निर्धारित की गई है, जिस क्रम में प्रासांगिक पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक स्वीकृत समस्त आवासों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 16.04.19 से 31.05.19 के दौरान राज्य में प्रतिदिन 549 आवास पूर्ण करवाये जाने के विरुद्ध दिनांक 01.06.19 से 12.07.19 के दौरान प्रतिदिन आवास पूर्ण कराने की प्रगति 549 से घटकर 299 आवास प्रतिदिन रहने के क्रम में प्रासांगिक पत्र दिनांक 15.07.19 द्वारा अपूर्ण 47,829 आवासों को 15.08.19 तक पूर्ण किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।

योजनान्तर्गत दिनांक 09.09.19 को आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रगति अनुसार राज्य अभी भी 40,009 आवास अपूर्ण है अर्थात् दिनांक 13.07.19 से 9.9.19 के दौरान राज्य की आवास पूर्ण कराने की औसत प्रगति मात्र 135 आवास प्रतिदिन रही। जिससे स्पष्ट है कि राज्य स्तर से प्रासांगिक पत्रों, समीक्षा बैठकों एवं विडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से निर्देशों के उपरांत भी जिला स्तर से योजना पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती जा रही है।


अतः पुनः निर्देश है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के स्वीकृत आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा कर शेष अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को दिनांक 30.09.19 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- जिलेवार प्रगति

  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंचावि।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

**PMAY-G Progress 2016-17 to 2018-19 from 13-7-19 to 9-9-19**

SN	District	Target	Sanctions	Completed		Progress during 13-7-19 to 9-9-19	Per day Progress	Incomplete (wrt Target)
				12/7/2019	9/9/2019			
1	AJMER	10703	10663	10246	10329	83	1	374
2	ALWAR	5828	5789	5439	5526	87	2	302
3	BANSWARA	82152	82152	80344	80597	253	4	1555
4	BARAN	17697	17677	16061	16310	249	4	1387
5	BARMER	58680	58681	53211	54839	1628	28	3841
6	BHARATPUR	6844	6843	6632	6676	44	1	168
7	BHILWARA	21071	21066	19972	20191	219	4	880
8	BIKANER	21896	21899	21132	21244	112	2	652
9	BUNDI	18518	18529	15652	16028	376	6	2490
10	CHITTORGARH	14425	14349	13397	13498	101	2	927
11	CHURU	14724	14587	13910	14072	162	3	652
12	DAUSA	8622	8542	7953	8022	69	1	600
13	DHOLPUR	5058	5046	4814	4835	21	0	223
14	DUNGARPUR	57134	57179	51383	52221	838	14	4913
15	HANUMANGARH	13007	13001	12785	12793	8	0	214
16	JAIPUR	8617	8586	7769	7890	121	2	727
17	JAISALMER	12044	12034	11086	11296	210	4	748
18	JALORE	27057	27057	23530	24476	946	16	2581
19	JHALAWAR	21582	21581	20663	20801	138	2	781
20	JHUNJHUNU	1046	1046	1003	1006	3	0	40
21	JODHPUR	27516	27505	25653	25962	309	5	1554
22	KARALI	12591	12513	9049	9420	371	6	3171
23	KOTA	10547	10541	10002	10072	70	1	475
24	NAGOUR	15913	15911	15670	15682	12	0	231
25	PALI	16155	16149	15205	15290	85	1	865
26	PRATAPGARH	29043	28942	27664	27835	171	3	1208
27	RAJSAMAND	10289	10288	9756	9808	52	1	481
28	SAWAI MADHOPUR	11465	11465	10420	10545	125	2	920
29	SIKAR	2439	2410	2306	2320	14	0	119
30	SIROHI	16804	16804	15717	15894	177	3	910
31	SRI GANGANAGAR	21244	21243	20965	20985	20	0	259
32	TONK	17922	17831	13673	14237	564	10	3685
33	UDAIPUR	68458	68364	66200	66382	182	3	2076
<b>Total</b>		<b>687091</b>	<b>686273</b>	<b>639262</b>	<b>647082</b>	<b>7820</b>	<b>135</b>	<b>40009</b>