

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

UR.507

क्रमांक एफ 27(41) ग्रावि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 जयपुर, दिनांक 26 मई, 2017

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय :- ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु आवंटित माहवार लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11 मई, 2017

विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत आवासों में से अभी भी 1.66 लाख आवास अपूर्ण हैं, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त की राशि जारी करने से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक दिनांक 03.05.2017 के दौरान आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये थे, जिनकी 23 मई, 2017 तक आवाससॉफ्ट पर अर्जित प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवासीय योजनाओं की नियमित समीक्षा कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को संलग्न माहवार लक्ष्यानुसार माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
संलग्न:- जिलेवार प्रगति।

26.5.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अति-मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

As on 23/5/17

S No.	District	IAY + CMBPL Total Year 11-12 to 15-16			Sanctioned PMAY-G 2016-17		
		Incomplete to be completed by July, 2017	May, 2017 Target	Achievement	Incomplete to be completed by Oct, 2017	May, 2017 Target	Achievement
				Total			
a	b	c	d	e	f	g	h
1	UDAIPUR	40549	13305	3297	21274	1064	5
2	DUNGARPUR	29710	9028	3847	18857	945	1
3	BANSWARA	20551	5348	2857	53879	2694	10
4	PRATAPGARH	8512	2618	245	6913	346	0
5	BHILWARA	6838	1482	346	9568	478	864
6	BARAN	5333	687	362	5986	299	0
7	JHALAWAR	5154	1048	163	8271	414	0
8	KARAULI	4994	1089	212	4607	230	0
9	RAJSAMAND	3750	676	157	2258	113	0
10	PALI	3170	416	228	12167	608	56
11	CHITTORGARH	3100	292	180	9241	462	0
12	SAWAI MADHOP	3096	773	346	3135	157	0
13	BUNDI	3057	495	715	3908	195	1
14	BIKANER	2786	533	172	4948	247	0
15	JODHPUR	2762	567	108	11551	578	0
16	KOTA	2745	421	47	5192	260	0
17	JAIPUR	2605	414	92	2255	113	0
18	JALORE	2487	397	46	12531	627	0
19	TONK	2452	265	46	5419	271	3
20	SIROHI	2447	218	59	3691	185	0
21	BARMER	2384	761	607	12797	640	0
22	SRI GANGANAGA	1821	438	55	5642	282	0
23	AJMER	1575	278	50	2539	127	5
24	DAUSA	1449	237	100	2070	104	0
25	DHOLPUR	917	71	4	2473	124	11
26	CHURU	638	161	88	1398	70	0
27	ALWAR	470	37	135	1676	84	0
28	NAGOUR	439	61	20	4993	250	1
29	HANUMANGARH	344	49	13	4630	232	22
30	BHARATPUR	217	49	16	2156	108	0
31	JAISALMER	108	34	10	3095	155	0
32	SIKAR	63	13	2	676	34	0
33	JHUNJHUNU	28	1	3	462	23	0
	Total	166551	42262	14628	250258	12519	979