

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-1/2017-18 जयपुर, दिनांक 11 मई, 2017

जिला कलक्टर  
समस्त, राजस्थान।

**विषय :-** ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने की कार्ययोजना बाबत।


विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत आवासों में से अभी भी 1.66 लाख आवास अपूर्ण हैं, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की द्वितीय किशत की राशि जारी करने से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक दिनांक 03.05.2017 के दौरान आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः निर्देशानुसार विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक 1.66 लाख आवासों की निम्नानुसार समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर संलग्न आवंटित लक्ष्यानुसार प्रगतिरत/अपूर्ण आवासों को माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे:-

1. विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत विशेष शिथिलता प्रदान कर लाभार्थी की सहमति से विवादित/असहाय लाभार्थियों के आवास ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. विभागीय पत्र दिनांक 07 मार्च, 2017 के क्रम में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी ग्राम पंचायत के माध्यम से आवास पूर्ण कराने हेतु सहमति उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवाससॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करावे।
3. विवादित स्थलों पर निर्मित आवासों के पट्टा वितरण अभियान के दौरान प्राथमिकता पर नियमानुसार प्रकरण निस्तारित करावे।


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को संलग्न माहवार लक्ष्यानुसार माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, योजना की प्रगति की समीक्षा आगामी कलक्टर कान्फ्रेंस में भी प्रस्तावित है।

संलग्न:- जिलेवार लक्ष्य। - ②

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

## Monthly target for completion of PMAY-G Houses

S.N.	District	Sanctions Made	Target for Completion					
			May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17
			5%	15%	20%	20%	20%	20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AJMER	2539	127	381	508	508	508	507
2	ALWAR	1676	84	252	335	335	335	335
3	BANSWARA	53879	2694	8082	10776	10776	10776	10775
4	BARAN	5986	299	897	1197	1197	1197	1199
5	BARMER	12799	640	1920	2560	2560	2560	2559
6	BHARATPUR	2156	108	324	431	431	431	431
7	BHILWARA	9568	478	1434	1914	1914	1914	1914
8	BIKANER	4948	247	741	990	990	990	990
9	BUNDI	3908	195	585	782	782	782	782
10	CHITTORGARH	9241	462	1386	1848	1848	1848	1849
11	CHURU	1398	70	210	280	280	280	278
12	DAUSA	2070	104	312	414	414	414	412
13	DHOLPUR	2473	124	372	495	495	495	492
14	DUNGARPUR	18893	945	2835	3779	3779	3779	3776
15	HANUMANGARH	4630	232	696	926	926	926	924
16	JAIPUR	2255	113	339	451	451	451	450
17	JAISALMER	3095	155	465	619	619	619	618
18	JALORE	12531	627	1881	2506	2506	2506	2505
19	JHALAWAR	8271	414	1242	1654	1654	1654	1653
20	JHUNJHUNU	462	23	69	92	92	92	94
21	JODHPUR	11551	578	1734	2310	2310	2310	2309
22	KARALI	4607	230	690	921	921	921	924
23	KOTA	5193	260	780	1039	1039	1039	1036
24	NAGOUR	4993	250	750	999	999	999	996
25	PALI	12167	608	1824	2433	2433	2433	2436
26	PRATAPGARH	6913	346	1038	1383	1383	1383	1380
27	RAJSAMAND	2258	113	339	452	452	452	450
28	SAWAI MADHOPUR	3135	157	471	627	627	627	626
29	SIKAR	676	34	102	135	135	135	135
30	SIROHI	3691	185	555	738	738	738	737
31	SRI GANGANAGAR	5642	282	846	1128	1128	1128	1130
32	TONK	5419	271	813	1084	1084	1084	1083
33	UDAIPUR	21274	1064	3192	4255	4255	4255	4253
<b>Total</b>		<b>250297</b>	<b>12515</b>	<b>37545</b>	<b>50059</b>	<b>50059</b>	<b>50059</b>	<b>50060</b>

## Monthly Target

S No	District	IAY + CMBPL Total Year 11-12 to			Monthly Target		
		Incomplete	Disputed	Net Incomplete houses	May, 2017	June, 2017	July, 2017 Included 50% of disputed
1	2	3	4	5	6-5*33	7*33	8-5*33+4*3
1	AJMER	1575	741	834	278	278	649
2	ALWAR	470	359	111	37	37	217
3	BANSWARA	20551	4506	16045	5348	5348	7601
4	BARAN	5333	3273	2060	687	687	2323
5	BARMER	2384	101	2283	761	761	812
6	BHARATPUR	217	70	147	49	49	84
7	BHILWARA	6838	2392	4446	1482	1482	2678
8	BIKANER	2786	1186	1600	533	533	1126
9	BUNDI	3057	1571	1486	495	495	1281
10	CHITTORGARH	3100	2224	876	292	292	1404
11	CHURU	638	156	482	161	161	239
12	DAUSA	1449	738	711	237	237	606
13	DHOLPUR	917	703	214	71	71	423
14	DUNGARPUR	29710	2626	27084	9028	9028	10341
15	HANUMANGARH	344	196	148	49	49	147
16	JAIPUR	2605	1362	1243	414	414	1095
17	JAISALMER	108	7	101	34	34	37
18	JALORE	2487	1297	1190	397	397	1045
19	JHALAWAR	5154	2009	3145	1048	1048	2053
20	JHUNJHUNU	28	25	3	1	1	14
21	JODHPUR	2762	1061	1701	567	567	1098
22	KARALI	4994	1728	3266	1089	1089	1953
23	KOTA	2745	1481	1264	421	421	1162
24	NAGAU	439	255	184	61	61	189
25	PALI	3170	1923	1247	416	416	1377
26	PRATAPGARH	8512	659	7853	2618	2618	2947
27	RAJSAMAND	3750	1722	2028	676	676	1537
28	SAWAI MADHOPUR	3096	776	2320	773	773	1161
29	SIKAR	63	25	38	13	13	25
30	SIROHI	2447	1793	654	218	218	1115
31	SRI GANGANAGAR	1821	506	1315	438	438	691
32	TONK	2452	1656	796	265	265	1093
33	UDAIPUR	40549	638	39911	13304	13304	13623
	<b>Total</b>	<b>166551</b>	<b>39765</b>	<b>126786</b>	<b>42262</b>	<b>42262</b>	<b>62145</b>